



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН  
ТУШААЛ

2021 оны 09 сарын 10 өдөр

Дугаар А/182

Улаанбаатар хот

“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ”  
ТӨХК-ийн 2021 онд бараа, ажил, үйлчилгээ  
худалдан авах төлөвлөгөөнд нэмэлт,  
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 363 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын 2.8 дахь заалт, Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/168 дугаар тушаалаар баталсан “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн 2021 оны их засвар, техник, зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/42 дугаар тушаалаар баталсан “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн 2021 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Нямсамбуу/-д үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Д.Батзориг/-д даалгасугай.



Н.ТАВИНБЭХ

170600464

**"ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН 2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ**


 Эрчим хүчний сайдын  
 2021 оны 09 дугаар сарын 09-ны өдрийн  
 А.М.Мугаар тусгаар үйлсэлийн хэвсрэлт

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Сал бар нэгж	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Төсөвт өртөг, мянган төгрөг	Тухайн онд санхүүжих нь, төгрөг	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	ХАА-нд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
									Үнэлгээн ий хороо байгуулах	Төндөр зарлах	Гэрээ байгуулах эрх олгох	Гэрээ дуусах, дүгнэх	

**1. ЦДАШ, дэд станцын чиглэлээр**

1	Эрдэнэт дэд станцын 200 МВа, АТ-2-ын термодатчик	ХБС	КОМ	1	4,622.74	4,622.74	ҮГҮЙ	ШХА						
2	Эрдэнэт дэд станцын АТ-1 трансформаторын засвар	ХБС	КОМ	2	145,630.6	145,630.6	ҮГҮЙ	ГШБ						
3	Хархорин дэд станцын төв дохиолол	ХБС	КОМ	1	9,141.9	9,141.9	ҮГҮЙ	ШХА						
4	Мэдээллийн технологийн тоноглол	ТБС ГБС			23,450.0	23,450.0	ҮГҮЙ	ХА	8/23/2021	9/2/2021	10/2/2021	11/16/2021		
5	Их засварын ажилд шаардлагатай хяналтын кабели				150,000.0	150,000.0	ҮГҮЙ	НТШ	8/23/2021	9/2/2021	11/1/2021	12/16/2021		
6	110/35/10КВ-ын "Даланзадгад" дэд станцын ОРУ-д дэвсэх хайрга, 10-20мм	ГБС	М2	885	14,334.0	14,334.0	ТИЙМ	ШХА					ХАА-нд мөрдөх журам өөрчлөгдсөн	

220/110/35кВ-ын "Оюутолгой" дэд станц 35кВ-ын ИХБ-д шаардлагатай лотки, лоткины таг, дэр	ГБС	Ш	55	10,935.0	10,935.0	ТИЙМ	ШХА							ХАА-нд мөрдөх журам өөрчлөгдсөн
220/110/35кВ-ын "Оюутолгой" дэд станц ажилтнуудын кемпэд усан халаалт суулгахад шаардлагатай сэлбэг материал	ГБС	КОМ	1	11,329.0	11,329.0	ТИЙМ	ШХА							ХАА-нд мөрдөх журам өөрчлөгдсөн
<b>Дүн</b>				<b>369,443.3</b>	<b>369,443.3</b>									

**2. Барилгын засварын чиглэлээр**

9 Умард, Туул дэд станцын гадна бүргэд хаалга сольж хаалганы амлагаа засварлах	УБС	КОМ	2	2,935.2	2,935.2	ҮГҮЙ	ШХА							
10 Давхар дэд станц ОПУ, ЗРУ-ын барилгын дээвэр засвар	ТБС	КОМ	1	8,716.08	8,716.1	ҮГҮЙ	ШХА							
11 Хархорины д/с-ын ЗРУ-10кВ-ын их засвар	ХБС	КОМ	1	20,000.0	20,000.0	ТИЙМ	ШХА							ХАА-нд мөрдөх журам өөрчлөгдсөн
12 Мөрөн дэд станцын байрны засвар	ХБС	М2	234	31,000.0	31,000.0	ТИЙМ	ХА	8/23/2021	9/2/2021	10/2/2021	11/16/2021			
<b>Дүн</b>				<b>62,651.2</b>	<b>62,651.2</b>									
<b>НИЙТ ИХ ЗАСВАРЫН ДҮН</b>				<b>432,094.5</b>	<b>432,094.5</b>									
<b>ТЕХНИК, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ</b>														
13 110/35/10 кВ-ын хүчний трансформаторын 110 кВ талын оруулга /Хятад/	ТХХ	Ш	1	15,000.0	15,000.0	ҮГҮЙ	ШХА							

14	110/35/10 кВ-ын "Яармаг", "Шинэ Яармаг" дэд станц, АШ-127, АШ-128-д шилэн кабели бүхий аянгын тросс татаж холбоход шаардлагатай сэлбэг материал нийлүүлэх	МТХ УБС	КОМ	2	40,748.0	40,748.0	УГҮЙ	ХА	8/23/2021	9/2/2021	10/2/2021	11/16/2021	
15	Их тойргийн шинээр орж байгаа дэд станцуудад суурилуулах холбоо сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	МТХ УБС	КОМ	5	30,000.0	30,000.0	УГҮЙ	ХА	8/23/2021	9/2/2021	10/2/2021	11/16/2021	
16	Мандаг дэд станцыг мэдээллийн сүлжээнд холбох	МТХ ГБС	КОМ	1	1,808.30	1,808.3	УГҮЙ	ШХА					
17	ДСУМС болон Able системд тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх, тоон гарын үсгийн төхөөрөмж /Token/	МТХ	Ш	64	2,816.0	2,816.0	УГҮЙ	ШХА					
18	11/35/10 кВ-ын Дарь-Эх, Сэлбэ дэд станцын 35 кВ-ын Яргайт А,Б гаргалгааны гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх	УБС	КОМ	2	14,000.0	14,000.0	УГҮЙ	ШХА					
19	110/35/10 кВ-ын Дарь эх дэд станцын Т1, Т2-ын рэле хамгаалалт шинэчлэх	УБС	Ш	8	84,382.1	84,382.1	УГҮЙ	ХА	8/23/2021	9/2/2021	10/2/2021	11/16/2021	
20	Сонгино дэд станцад АУРА суурилуулахад шаардлагатай сэлбэг материал	УБС	КОМ	1	12,869.4	12,869.4	УГҮЙ	ШХА					
21	ИХБ-4 дээрх АУРА-89-ийн шинэчлэл	УБС	КОМ	1	15,650.6	15,650.6	УГҮЙ	ШХА					

22	Баянхонгор дэд станцад 110/10 кВ-ын 10 МВА чадалтай Т-3 трансформатор, К-1 компенсатор зөөж РХА-ийн хамт суурилуулахад шаардлагатай сэлбэг материал нийлүүлэх	ХБС	ком	2	25,318.3	25,318.3	УГҮЙ	ХА	8/23/2021	9/2/2021	10/2/2021	11/16/2021	
23	Мөрөн дэд станцад суурилуулах 110 кВ-ын СХТ-ын гүйдлийн трансформатор нийлүүлэх	ХБС	ком	1	45,000.0	45,000.0	УГҮЙ	ХА	8/23/2021	9/2/2021	10/2/2021	11/16/2021	
24	Системийн автоматик болгох хүчдэл, давтамжийн хамгаалалт бүхий реле хамгаалалтын төхөөрөмж нийлүүлэх /Өмнөд, Дарь-Эх, Цэвэрлэх, Гео, Яармаг дэд станцуудад суурилуулах/	РХА ХТХ УБС	ком	5	120,000.0	120,000.0	УГҮЙ	НТШ	8/23/2021	9/2/2021	11/1/2021	12/16/2021	
25	Систем үүсгэгч шугамын үндсэн хамгаалалтыг найдваржуулах зорилгоор АШ-212-г 1300 нанометр бүхий шилэн кабель холбогчтын төхөөрөмж нийлүүлэх	РХА ХТХ УБС	ком	2	12,000.0	12,000.0	УГҮЙ	ШХА					
26	Мөрөн д/с-ын Саармагийн Салгуур, цэнэг шавхагчийн хамт суурилуулах	ХБС	ком	2	21,029.4	21,029.4	УГҮЙ	ХА	8/23/2021	9/2/2021	10/2/2021	11/16/2021	
27	Хархорин-А, Б ЦДАШ-ын төмөр анкер тулгуур, арматур	ХБС	ком	2	109,573.2	109,573.2	УГҮЙ	НТШ	8/27/2021	9/6/2021	11/5/2021	12/20/2021	

28	Хархорин-А, Б ЦДАШ-ын төмөр бетон суурь, ригель болон хомутын хамт	ХБС	ш	8	17,856.0	17,856.0	УГҮЙ	ШХА						
29	АШ-105, 106-н автоматик болон хэмжүүрийн хэлхээг шинэчилж, өндөр давтамжийн пост нийлүүлж суурилуулах	УБС	ком	4	171,163.0	171,163.0	УГҮЙ	НТШ	8/25/2021	9/4/2021	11/3/2021	12/18/2021		
30	Сайншанд дэд станцад АУРА-128 төхөөрөмж шилжүүлэн суурилуулахад шаардлагатай сэлбэг материал	ЗӨБ С	ком	1	19,264.0	19,264.0	УГҮЙ	ШХА						
31	Түлш, эрчим хүчний улсын албаны гамшгийн үед ашиглах холбооны хэрэгсэл	МТХ	ком	1	193,280	193,280	УГҮЙ	НТШ	9/15/2021	9/25/2021	11/14/2021	12/29/2021		ХАА-нд мөрдөх журам өөрчлөгдсөн
32	Порталын хийц	ИЗ			12,800	12,800	УГҮЙ	ШХА						ХАА-нд мөрдөх журам өөрчлөгдсөн
33	Трансформаторын хөргөлтийн тоноглол	ИЗ			15,000	15,000	УГҮЙ	ШХА						ХАА-нд мөрдөх журам өөрчлөгдсөн
	<b>Дүн</b>				<b>979,558.2</b>	<b>979,558.2</b>								
<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>														
34	Тусгай зориулалтын архивын нягтруулсан шүүгээ	ЗУХ	ш	6	9,900.0	9,900.0	УГҮЙ	ШХА						
35	Телевизор /40 инч/	ГБС	ш	1	1,200.0	1,200.0	УГҮЙ	ШХА						
36	Хөлдөөгч	ГБС	ш	1	600.0	600.0	УГҮЙ	ШХА						
37	Индүкцийн плитка	ГБС	ш	1	800.0	800.0	УГҮЙ	ШХА						
38	Ширээ	ГБС	ш	2	1,000.0	1,000.0	УГҮЙ	ШХА						
39	Сандаал	ГБС	ш	3	900.0	900.0	УГҮЙ	ШХА						
40	Буйдан	ГБС	ш	1	1,000.0	1,000.0	УГҮЙ	ШХА						
41	К/М свитч 8 портын дэлгэцтэй	МТХ	ком	1	3,500.0	3,500.0	УГҮЙ	ШХА						



**"ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ" ТӨХЖ-ИЙН 2021 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС ХАСАХ АЖИЛ**

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадлал	Сал бар нэгж	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Төсөвт өртөг, мянган төгрөг	Тухайн онд санхүүжих нь, төгрөг	Эрх шилжүүлэх эсэх	ХАА-нд мөрдөх журам	ХАА-нд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
									Үнэлгээн ий хороо байгуулах	Төндөр зарлах	Гэрээ байгуулах эрх олгох	Гэрээ дуусах, дүгнэх	
<b>ИХ ЗАСВАР</b>													
<b>1.Барилгын засварын чиглэлээр</b>													
1	Агуулахын барилгын сантехник, барилгын дотор засвар	ТБС	ком	1	42,467.8	42,467.8	Үгүй	ХТШ	8/20/2021	8/30/2021	9/29/2021	11/13/2021	Харьцуулалтын төндөр зарлаад санал ирээгүй. Төсөвт өртөг бага.
	<b>Дүн</b>				<b>42,467.8</b>	<b>42,467.8</b>							
<b>ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ</b>													
<b>2.Шугам тоноглолын чиглэлээр</b>													
2	ИХБ-3-д 35 кВ-ын 3 фазын 6 ком, 2 фазын 2 ком, 1 фазын 2 ш хуурай салгуур, 4ш гал хамгаалагч, гал хамгаалагчуудын суурь тулгуур изоляторын хамт шинэчлэх ажил	УБС	ком	14	89,207.6	89,207.6	Үгүй	НТШ	2/11/2021	2/21/2021	4/22/2021	6/21/2021	Нээлттэй төндөр 2 удаа зарлаад санал ирээгүй. Төсөвт өртөг бага.
3	ИХБ-4 АШ-211, 212, Эрдэнэт АШ-203, 204-ийн ШОН-ыг багтаамжийн хүчдэлийн трансформатороор хоёрдогч хэлхээний тоноглолын шинэчлэхэд шаардлагатай тоноглол	УБС, ХБС	ш	4	13,893	13,893	Үгүй	ХТШ	3/1/2021	3/11/2021	4/10/2021	5/10/2021	Шаардлаггүй болсон.



4	110 кв-ын Бүлгэн-А,Б ЦДАШ-ын тулгуур №52-ыг солих анкер тулгуур дагалдах хэрэгсэлийн хамт	ХБС	ком	1	55,569	55,569	үгүй	НТШ	2/10/2021	2/20/2021	4/21/2021	6/20/2021	Хархорин-А,Б ЦДАШ-ын тулгуур №730, 731-ыг солих анкер тулгуур дагалдах хэрэгсэлийн хамт төсөв нь нэмэгдэж тодотголд орсон.
<b>Дүн</b>					<b>158,669.6</b>	<b>158,669.6</b>							

**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ**

<b>1.Багаж хэрэгсэлийн чиглэлээр</b>													
5	Эсэргүүцэл хэмжигч төрөл бүрийн багаж	УБС ХБС ТБС ЗӨБ С	ш	12	67,600	67,600	үгүй	НТШ	3/16/2021	3/26/2021	5/25/2021	6/24/2021	Нээлттэй төндөр 2 удаа зарлаад санал ирээгүй. Төсөвт өртөг бага.
6	Тос шинжилгээний багаж хэрэгсэл	ТХХ	ком	1	45,750	45,750	үгүй	ХТШ	3/25/2021	4/4/2021	5/4/2021	6/18/2021	Харьцуулалтын төндөр 2 удаа зарлаад санал ирээгүй. Төсөвт өртөг бага.
7	Зэрэг залгалт, хурд, хугацаа хэмжигч багаж	ЗӨБ С ХБС ГБС	ш	3	45,000	45,000	үгүй	ХА	2/15/2020	2/25/2020	3/26/2020	4/25/2020	БНХАУ-ын үйлдвэрийн үнийн судалгаа хийгдсэн төсөвт өртөг хүрэхгүй

**2.Тавилга хэрэгсэлийн чиглэлээр**

8	Албан тасалгааны тавилга, аж ахуйн хэрэгсэл	Комп ани	ком	1	70,564.6	70,564.6	үгүй	НТШ	2/20/2021	3/2/2021	5/1/2021	6/15/2021	Засгийн газрын шийдвэрээр төндөр шалгаруулалт ыг цуцалсан.
<b>Дүн</b>					<b>228,914.6</b>	<b>228,914.6</b>							

**ЗОРИЛГОТ ТҮВШНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨР ХИЙГДЭХ ХУДАЛДАН АВАЛТ**

9	Эрүүл мэндийн үзлэг (Төв удирдлага)	ТӨВ	хүн	144	14,400	14,400	үгүй	ХА	2/10/2021	2/20/2021	3/22/2021	6/20/2021	Компанийн хэмжээнд Ковид-19 цар тахлаас хамгаалах бараа, ажил, үйлчилгээний зардалд нэмэх
	Эрүүл мэндийн үзлэг (УБС)	УБС	хүн	386	38,600	38,600	үгүй						
10	Эрүүл мэндийн үзлэг (ТБС)	ТБС	хүн	189	18,900	18,900	үгүй	ХА	2/10/2021	2/20/2021	3/22/2021	5/6/2021	
11	Эрүүл мэндийн үзлэг (ХБС)	ХБС	хүн	209	20,900	20,900	үгүй	ХА	2/12/2021	2/22/2021	3/24/2021	5/8/2021	
12	Эрүүл мэндийн үзлэг (ЗӨБС)	ЗӨБ	хүн	212	21,200	21,200	үгүй	ХА	2/13/2021	2/23/2021	3/25/2021	5/9/2021	
		С											
13	Эрүүл мэндийн үзлэг (ГБС)	ГБС	хүн	118	11,800	11,800	үгүй	ХА					
		<b>Дүн</b>			<b>125,800</b>	<b>125,800</b>							
		<b>НИЙТ ДҮН, мянган төгрөг</b>			<b>555,852</b>	<b>555,852</b>							